
Journée régionale "Reconversion des Friches" à l’attention 

des lauréats de l’AMI de la Région Provence-Alpes-Côte 

d’Azur. 

Journée technique du 9 Avril 2026 



10h00 – 10h20 – Accueil & introduction 

10h20 – 11h40 – Plénière d’ouverture – « De la friche au projet : étapes clés d’un projet de reconversion de 

friche, préconisations et partages d’expériences » 

11h50 – 12h50 - Quelle ingénierie mobiliser sur le sujet spécifique des friches ? 

13h-14h pause déjeuner 

14h-14h30 Présentation du CEREMA et de l’organisation des ateliers thématiques 

14h30-16h00 – Ateliers

Programme de la journée 

ATELIER 1 - Bâtiment et énergie : quelle méthode et quels objectifs se fixer pour la rénovation ? – groupe 1 

ATELIER 2 - Comment associer les habitants et usagers aux projets de reconversion de friches ? Méthodes 

et outils 

ATELIER 1 - Bâtiment et énergie : quelle méthode et quels objectifs se fixer pour la rénovation ? – groupe 2

ATELIER 3 - Reconversion des friches : co-bénéfices écologiques et solutions fondées sur la nature ; avec 

l’exemple de La Citadelle de Marseille.

16h - Clôture de la journée 





EN CHIFFRES Au total, 23 EPCI différents lauréats pour 42 projets localisés dans 33 communes.

… les premiers constats

• Des territoires et partenaires mobilisés autour de la sobriété foncière et des opérations de reconversion des

friches ;

• Une gouvernance des opérations à structurer.

• Un passage à l’opérationnel souvent complexe, comme en témoigne le nombre de projets lauréats encore

non engagés.

• Problématiques récurrentes en phase d’étude : maîtrise foncière, pollution, complexité des procédures

d’urbanisme, coûts élevés rallongeant les délais, puis en phase opérationnelle : recherche d’opérateur,

sécurisation des financements .

Et les perspectives....

• Une volonté de poursuivre l’animation régionale sur les volets observation, stratégies, accompagnement

opérationnel et financement,

• Intégrer le soutien à la reconversion des friches dans le cadre « aménagement durable » de la Région via

les contrats Nos territoires d’abord.

• Maintenir une attention soutenue sur la mise en œuvre opérationnelle et accompagner les territoires dans

cette dynamique.

Quel bilan des AMI Reconversion de friches de la Région ? 



Projets accompagnés par la Région dans le cadre des 3 AMI



Avant de démarrer, 

quelques questions  



Comment vous sentez-vous aujourd’hui ? 

1. Heureux 2. Détendu 4. Focus 5. Indifférent3. Animé



Question géographique :

De quel département 

venez-vous ?



Quels sont vos attendus pour cette 

journée régionale des lauréats ?

4/ Rencontrer 

Julien Dario, de la 

DCOPT, car c’est 
un bon animateur 

1/ Prendre des 

contacts avec 
des financeurs

2/ Partager des 

REX avec 

d’autres porteurs 
de projet

3/ Peu de 

choses, encore 

une journée 

friches et les 

friches c’est 
compliqué 



Questions ouvertes (réponse en 2 min) :  

• Un évènement qui m’a marqué ces 

derniers temps en lien avec le sujet

• Un constat que je fais autour de ce sujet 

ou une question que je me pose



Plénière d’ouverture 

10h20 – 11h40 – Plénière d’ouverture – « De la friche au projet : étapes clés d’un projet de
reconversion de friche, préconisations et partages d’expériences »

Interventions de :

Yann BONIN, Chef du service aménagement et planification- Dracénie Provence Verdon

Agglomération ;

Yann CLERC, Chef de projet Action Cœur de Ville - Ville de Grasse ;

Nadège ARNAL et Myriam MARAVAL, Chargées de mission, Service Biodiversité, Parcs et

Territoires Ruraux, Région SUD ;

Nicolas Guignard, Directeur adjoint - EnvirobatBDM.

Cette séquence est animée par Julien DARIO, Responsable de l’Unité Plateforme

Connaissance du Territoire (Région SUD).



La Grande Commanderie à Draguignan
Commanderie / Gare Routière / Cave Coopérative…

Journée des lauréats des AMI friches - Région SUD - jeudi 9 avril 2026



Une étude sur 3 sites de la commune de Draguignan



Origines de la réflexion

2016 - Une première étude par la ville de Draguignan

Groupement CHIAPPERO - ARCHETOP

Nombreux réflexions autour du secteur

• Etudes de stationnement

• Etudes pour déplacer ou recomposer la gare routière

• Atelier avec les habitants 



Origines de la réflexion

2021 - Un site démonstrateur  de TPSF –
Territoire Pilote de Sobriété Foncière  

TPSF : AMI de l’ANCT 

Un projet d’ensemble cohérent … 

mais  une programmation globale à 

repenser 

Juillet 2023 – Proposition de lancer 

un concours d’urbanisme avec 

exposition des maquettes  au grand 

public

Fin 2024 – Décision de lancer  une 

étude pré opérationnelle de 

programmation urbaine et de 

mobilité 

Groupement TDSO - EGIS



Grands éléments de l’étude de programmation urbaine

Objectifs

Dans le cadre d’une démarche innovante et environnementale (urbanisme transitoire, programmation flexible, mutabilité des
usages, gouvernance, usage et fonctionnement du site, matériaux, gestion des déchets, eau…) l’objectif de l’étude urbaine
est de définir un plan de composition urbaine souple et modulable, développant une mixité fonctionnelle comprenant du
logement social, un quartier résilient face au dérèglement climatique (Îlot de chaleur, risque d’inondation, maîtrise des
énergies et des ressources…).

Permettre la transformation de ces 3 quartiers de manière cohérente répondant aux besoins du territoire

• Commanderie : recomposer une friche industrielle privée (multipropriétaires)

• Gare Routière : repenser son fonctionnement et développer l’intermodalité et les mobilités douces au sein
d’un grand espace public comprenant des salles associatives, un groupe scolaire, un jardin public et un
complexe sportif

• Cave Coopérative : Anticiper une densité désirable pour un futur quartier à vocation de logement autour
d’un bâtiment signal

Mais aussi et surtout

• Faire consensus sur la programmation et la rénovation de la gare routière

• Gérer la problématique du stationnement

• Avoir un plan guide souple, chiffré, et partagé pour en projet au long court

• Définir la future gouvernance



Grands éléments de l’étude de programmation urbaine

Compétences souhaitées

Programmiste urbain    /  Urbaniste  /  Architecte  / Paysagiste

Mobilité / Sociologue / Economiste / Expertise foncière

Financement : 90 K€ HT

• 40 % de la part de la Région Sud car DPVa lauréat de l’AMI identification et reconversion des friches de la
Région Sud,

• 20 % de la part de la Banque des Territoires car le projet est une action du programme Action Cœur de Ville.
DPVa doit signer une convention de partenariat « Site Pilote » avec la BdT et la commune de Draguignan,

• 20 % de la part de l’Etablissement Public Foncier Régional PACA (EPF) dans le cadre d’une convention
d’étude pré-opérationnelle,

• 20 % de la part de DPVa.

Planning

• Démarrage avril 2025

• COPIL phase 1 (Diagnostic et étude foncière) en Juillet 2026

• Arrêt de la phase 2 (scénarii d’aménagement) en décembre 2025

• Reprise T2 2026



Grandes étapes d’un projet d’aménagement 

1ère étape – définir le besoin

Diagnostic du territoire selon différentes thématiques pour identifier les besoins/manques du territoire (EPCI, commune…) –
plusieurs sources déjà existantes (PLH, SCoT, PLU, stratégie économique…)

• Logement

• Economique (Commerce, Activités productives…)

• Equipement public

• Inventaire des friches (industrielles, agricoles…) – Cartofriche du CEREMA, Chambre d’Agriculture

2ème étape : trouver et justifier le site

Selon le besoin, il est conseillé d’étudier le positionnement sur plusieurs sites avec les avantages et inconvénients (foncier, 
biodiversité, trafic…) – Agence d’urbanisme locale

Lors d’une future étude d’impact, il sera demandé de justifier la localisation du projet sur son site, l’absence de maitrise foncière 
n’étant généralement pas un argument suffisant lors d’impacts forts sur l’environnement

3ème étape : les 1ers diagnostics

Diagnostics du site envisagé du projet à cibler selon sa nature – à faire rapidement pour connaitre des enjeux complexes à gérer 
dans la vie du projet

• Biodiversité – une friche industrielle peut contenir des habitats insoupçonnés (chiroptères, insectes protégés…)

• L’étude faune flore prend un an pour faire les 4 saisons + passation du marché publique

• Pollution – en cas de pollution le traitement de cette pollution sera différent selon la nature du projet (habitat, école, industrie…)

• Souvent bien subventionné

• Trafic routier – éliminer des croyances locales, important aussi pour la pollution de l’air

• Archéologie Préventive



Grandes étapes d’un projet d’aménagement 

4ème étape : Etude pré-opérationnelle de programmation 

Objectif d’un plan guide chiffré et partagé avec les élus : passer de l’idée à l’image 

• Diagnostic confirmant les besoins – 3 mois

• utiles pour que les élus se positionnent sur la programmation multifonctionnelle à venir

• Analyse de la dureté foncière – 2 mois en parallèle du diagnostic

• permet d’envisager les modes opératoires (DUP, EPF, maitrise de la DIA…)

• Etablissement de scénarii de programmation urbaine avec pré-chiffrage – 3 mois mini selon le projet

• Idéal : Faire le projet avec la population avec des ateliers, réunions de concertation

• Finalisation de l’étude – 3 mois 

• Etablissement d’un plan guide chiffré et phasé pour avoir une vision factuelle du projet 

• Ce plan guide servira de base pour la mobilisation de subvention, de DUP, de modification du PLU

• Proposition de mode de gouvernance (SPL, SEM, régie, SEMOP, Aménageur Privé…) avec les avantages et 
inconvénients

• Définition des outils opérationnels à mettre en œuvre (ZAC ou PUP ou Ta Majorée – DUP – modif de PLU avec une 
OAP)

Prévoir l’OAP et du temps de réunion supplémentaire en tranche optionnelle

Ces délais ne comportent pas la comitologie (Cotech, COPIL…) à adapter selon le fonctionnement de la collectivité

Chercher des subventions pour cette étude (région, DSIL, DETR, Banque des Territoires si ACV ou PVD, EPF s’il peut être 
envisagé le recours à une Convention d’Intervention Foncière – CIF, ADEME, voir Europe… ) en parallèle du Cahier des 
Charges car il faut parfois savoir attendre la validation du financeur avant de notifier le marché



Grandes étapes d’un projet d’aménagement 

5ème étape : la gouvernance – le mode de portage

Selon les outils dont dispose la collectivité

• En régie interne

• Avec une SPL – in house sans mise en concurrence 

• une SEM – nécessite une mise en concurrence 

• Un porteur de projet privé (aménageur, promoteur) – nécessite une mise en concurrence - AMI

• Une SEMOP – un SEM à opération unique  – nécessite une mise en concurrence

SEMOP : Articles L. 1541-1 à L.1541-3 du code général des collectivités territoriales

Quelle procédure d’aménagement ?

• La zone d’aménagement concertée (ZAC)

• Le permis de construire valant division 

• Le lotissement avec un permis d’aménager 

• L’association foncière urbaine (AFU)

Quel mode de financement ? 

• La taxe d’aménagement

• Les participations en ZAC

• La taxe d’aménagement majorée (TAm)

• Le Projet Urbain Partenarial (PUP)

6ème étape : Phase opérationnelle

Réalisation des études et des travaux

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070633/LEGISCTA000029178088/#LEGISCTA000029178092
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070633/LEGISCTA000029178088/#LEGISCTA000029178092
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070633/LEGISCTA000029178088/#LEGISCTA000029178092
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070633/LEGISCTA000029178088/#LEGISCTA000029178092
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070633/LEGISCTA000029178088/#LEGISCTA000029178092


Grandes étapes d’un projet d’aménagement 

Compétences à mobiliser pour le projet urbain en phase opérationnelle 

• soit en régie

• soit dans le cahier des charges de l’aménageur (SPL, SEM, SEMOP, Privés…)

Maitrise d’œuvre urbaine pour le plan guide, le CPAUPE et le suivi des constructions (Equipements publiques et bâtiments…)

• Urbaniste / Architecte

• Paysagiste

• BE VRD*

• BE Hydraulique

• BE développement durable (maitrise des énergies du projet)

Dossier d’Evaluation Environnementale

Un BE capable d’analyser tous les impacts du projets notamment sur 

• la biodiversité 

• Les mobilités et les trafics engendrés

• Selon le projet il faut ajouter l’études des impacts sur le bruit et l’air 

Autre compétence stratégique = passation de marchés publics = temps de procédure dans les plannings 

• Un AMO sur la gestion des différents types de pollution 

• Un AMO environnement en cas d’Ecoquartier ou QDM

• Un géomètre expert dédiée au projet (son contrat doit dépasser les 4 ans des Marchés à Bon de Commandes)

• Des études géotechniques dès le début des études opérationnelles

• Un Maitre d’œuvre VRD et hydraulique pour la phase réalisation*

• Un AMO juridique pour les procédures réglementaires nécessaires tout au long du projet

• Un AMO sur les dossiers de DUP

• Un AMO sur la modification du PLU

• Un AMO programmiste 

Compétence à mobiliser pour l’étude pré-

opérationnelle

• Urbaniste / Architecte

• Paysagiste

• BE VRD

• maitrise foncière et le cout du foncier 

(logement, économie)

• Programmation urbaine

• Mais aussi : Concertation - Sociologie 

(difficile à trouver) – mobilité – écologue…



Concertation Publique

2026 2028 2029 2030

Plan Guide - Etudes environnementales
Consultation 

Urbaniste & BE

2027
juin sept.Mars juin sept.mars juin sept.mars juin sept.mars juin sept.mars

ZAC

Dépôt 

Dossier Création 

Etude d’Impact

Bilan PPVE &

Création de la 

ZAC

Participation Publique 

PPVE ZAC

Création de la ZAC

Dossier Réalisation ZAC -

CPAUPE

Approbation 

PEP

TRAVAUX

Mars 2026

2031

* PEP : Programme des Equipements Publics de la ZAC

2

1 : délibération : lancement de la création de la ZAC et des modalités de la concertation publique

2 : délibération : Bilan de la concertation publique et modalités de la participation publique pour la ZAC

juin sept.mars

Dépôt Dossier

Instruction Jugement de la procédure

Arrêt du Juge

Négociation avec propriétaire

Montage Dossier PUP

Enquête Publique 

DUP

DUP

DP MEC PLU

Enquête Publique 

DP MEC

Montage Dossier DP MEC

Approbation

Modif PLU

Lot Constructible

1

Instruction

Dépôt Dossier

Dépôt 

Demande

Autorisation

Environnementale

Unique (AEU)

Arrêté Pref.

AEU

Enquête Publique 

AEU

Délibération 

organe compétent

Planning Opérationnel d’un projet d’aménagement en ZAC 



Quelques informations sur la ZAC

La Zone d’Aménagement Concertée (Articles L311-1 à L311-8 du code de l’urbanisme)

1. Création de la ZAC – 3 ans

• Délibération pour lancer la procédure la création de la ZAC et définir les modalités de concertation

• Dossier de Création

• Poursuivre l’établissement du plan guide en concertation avec la population et les partenaires

• Evaluation Environnementale (ou cas par cas) et recherche des compensations si besoin

• Consultation des PPA et de la MRAe avec réponse à l’avis de la MRAe

• Phase de Participation du Public par Voie Electronique (PPVE)

• Délibération tirant Bilan de la concertation et création de la ZAC

2. Réalisation de la ZAC – 2 ans minimum

• Elaboration du Cahier des Prescription Architectural, Urbaine, Paysagère et Environnementale (CPAUPE)

• CPAUPE : Feuille de route pour la réalisation des projets

• Elaboration du Programme des Equipements Publics (PEP)

• Définition du cout des travaux et des équipements publics 

• compris les écoles et autres équipements entrainés par la réalisation du projet

• Répartition de la prise en charge (EPCI, Commune, Région, Département…)

• Calcul des couts de participation au PEP portés par les porteurs de projet et de la participation publique

• Délibération sur le PEP par les différentes collectivités concernées

• Déclaration d’Utilité Publique pour finaliser la maitrise foncière à minima pour les équipements publics

• Il n’est pas nécessaire de maitriser tout le foncier. 

• Modification du PLU – Déclaration de Projet Valent Mise en Compatibilité du PLU (DP MEC)

• Demande d’Autorisation Environnementale Unique (Loi sur l’Eau – IOTA, défrichement, Dérogation de Destruction d’Espèces 
Protégées…)

• La procédure ZAC est longue (5 ans mini avant le 1er coup de pioche) mais c’est l’outil le plus complet pour les projets complexes

• Porter le projet devant la population et les partenaires car il est concerté lors de sa création

• financer les équipements publics nécessaires 

• Modifier le foncier (diviser, remembrer…)

• Imposer au porteur de projet les objectifs de programmation de la ZAC

• Projet modifiable pendant tout au long de sa réalisation



Cas du PUP ou de TA majorée – 2 autres outils de 
financement d’un projet 

Avant ouverture à l’urbanisation d’une zone

• Poursuivre l’établissement du plan guide et élaboration du CPAUPE

• Elaboration du Cahier des Prescription Architectural, Urbaine, Paysagère et Environnementale (CPAUPE)

• CPAUPE : Feuille de route pour la réalisation des projets à intégrer au PLU 

• Elaboration du Programme des Equipements Publics (PEP)

• Définition du cout des travaux et des équipements publics 

• compris les écoles et autres équipements entrainés par la réalisation du projet

• Répartition de la prise en charge (EPCI, Commune, Région, Département…)

• Calcul des couts de participation au PEP portés par les porteurs de projet et de la participation publique

• Délibérations sur le périmètre de PUP ou TA majorée par les différentes collectivités concernées

• Dans le cas de la Tam, prévoir la convention de reversement entre les collectivités – Délibération concomitantes 

• Déclaration d’Utilité Publique pour finaliser la maitrise foncière des équipements publics

• Modification du PLU – Déclaration de Projet Valent Mise en Compatibilité du PLU (DP MEC) intégrant le CPAUPE

• Selon les travaux nécessaires :

• Demande d’Autorisation Environnementale Unique (Loi sur l’Eau – IOTA, défrichement, Dérogation de Destruction d’Espèces 
Protégées…) 

Les différences avec la ZAC pour un projet complexe

▪ Gain de temps car cela évite la phase réglementaire du dossier de création de la ZAC (PPA, et PPVE) soit en gros un an. Mais selon les 
impacts environnementaux du projet (recherche de compensation), ce gain disparait.

▪ Peut impliquer un ou plusieurs permis d’aménager avec évaluation environnementale

▪ Implique des négociations plus ouvertes avec les porteurs de projets 

▪ La programmation est moins maitrisée

▪ PUP et Tam sont limitées dans le temps avec possible reconduction



JOURNEE REGIONALE FRICHE 
REGION SUD

LE JEUDI 9 AVRIL 2026

YC_VDG_9/04/2026



A/ LE PROJET ACV DE GRASSE
• LIGNES DE FORCES
• TEMPORALITE
• SPATIALISATION/EQUILIBRE

B/ LE PROJET MARTELLY GENESE  REDIRECTION REX
• GENESE/PRINCIPES
• DATES CLEES
• FONCIER CONNAISSANCE DU SITE
• PROGRAMME/ETUDES/CONCERTATION
• BILAN FINANCIER 
• MISE EN CONCURRENCE
• GOUVERNANCE
• URBANISME TRANSITOIRE
• REEMPLOI

C / CONCLUSION REX



UNE CAPITALE MONDIALE AU SEIN D’UNE CONURBATION AZUREENNE INTERNATIONALE

UNE CAPITALE MONDIALE AU SEIN D’UNE CONURBATION AZUREENNE INTERNATIONALE

LE SITE

Aire de chalandise primaire :18 000 habitants à moins de 20min à pied (ORT)

Aire de chalandise 20 min en voiture : bassin de vie de 180 000 habitants

➢ Le balcon vers la méditerranée Ville pivot entre les 
Alpes et le littoral

➢ Une capitale mondiale, berceau d’une industrie 
rayonnante : des tanneurs aux parfumeurs

➢ Une ville de 50 000 habitants
Une agglo de 110 000 hab
➢ Et une proximité avec le littoral qui cannibalise les 

chalands grassois



UNE VILLE MULTIPOLAIRE CONSTITUEE DE HAMEAUX

UNE VILLE MULTIPOLAIRE CONSTITUEE DE HAMEAUX

LE SITE

➢ Un centre ville qui 

concentre 20 000 

habitants 20 min à 

pied

➢ Une topographie qui 

ne favorise pas les 

modes actifs

➢ Les fonctions 

industrielles, 

commerciales vers la 

périphérie

➢ Et une proximité avec 

le littoral qui 

cannibalise les 

chalands grassois



UN PLAN GUIDE GRAND CENTRE POUR CENTRALISER LES INFOS

UN PLAN GUIDE GRAND CENTRE POUR CENTRALISER LES INFOS

LE SITE



DES ATOUTS UNIQUES:

LE SITE

LE SITE

UNE   CAPITALE   MONDIALE,   BERCEAU   D’UNE INDUSTRIE  

RAYONNANTE  :  DES  TANNEURS  AUX PARFUMEURS

Aujourd’hui, Grasse demeure la cité de la parfumerie de tradition, la 

patrie de nombreux « nez » célèbres, et reste le lieu incontournable 

pour tout amoureux de la parfumerie de qualité. Ce savoir-faire a été 

reconnu par l’UNESCO en 2018 par une inscription au patrimoine 

immatériel de l’humanité. Depuis 5 ans, les grandes maisons du Luxe 

(LVMH, Chanel, Lancôme,  L’Oréal…)  mais  aussi  les  grands  

groupes industriels…

UN   CENTRE   HISTORIQUE   A   HAUTE   VALEUR 

PATRIMONIALE, A DECOUVRIR A PIED.

Grasse  compte  25  édifices  comportant  au  moins  une protection 

au titre des monuments historiques, soit environ 8

%  des  monuments  historiques  des  Alpes-Maritimes.  7 édifices 

comportent au moins une partie classée ; les 18 autres sont inscrits.

➢ Aire de chalandise 20 min en voiture : bassin

de vie de 180 000 habitants

➢ 6 Millions de visiteurs (Source My Traffic) par 

an dans le centre historique.

➢ Les flux touristiques représentent environ 

22% des visiteurs



PRÉSENTATION DE L’AVENANT ET DES FICHES ACTIONS ACV 2 GRASSE ACV 2:
Les idées forces: Grasse une continuité « éco-logique » pour amplifier la redynamisation:

Citation Marcel RONCAYOLO: 

Il existe trois conditions nécessaires à la réussite des transformations urbaines: 

- D’abord la conservation du patrimoine, élément attractif identifiable pour marketer le territoire

- Ensuite le confortement et développement de l’économie locale

- Enfin amener les bonnes réponses aux besoins des habitants et résidents 



PRÉSENTATION DE L’AVENANT ET DES FICHES ACTIONS ACV 2 GRASSE ACV 2:
Les idées forces: Grasse une continuité « éco-logique » pour amplifier la redynamisation:
• Amélioration habitat: permis de louer, OPAH RU, NPNRU, AL

• Un projet déterminant, structurant à mener à bien: Martelly
→ urbanisme transitoire, en ingénierie par la BDT et en subventions d’équilibres et une coopération renforcée entre l’Etat et la collectivité  

• Un campus qui s’agrandit (déjà et encore)
→ Acte 2 et un acte 3 dans les cartons

• Un quartier de gare renouvelé et mieux liaisonner pour assoir l’ambition grand centre 
→ Design actif, jardin de pluie, RCV cauvi prouvé

• Un patrimoine restauré, réhabilité et adapté à de nouveaux usages
→ Le campus, le CIAP, le palais épiscopal, les places de l’hôtel de ville

• Une réhabilitation éco exemplaire des équipements du quotidien pour attirer de nouveaux habitants (écoles, crèche, parc…)
→ Partenariat CEREMA, EDURENOV, intracting

• Une cohérence fonctionnelle centre-périphérie à conforter (PTZC)



UN DISPOSITIF 
FEDERATEUR DE L’ACTION 
PUBLIQUE 
Le dispositif Action Cœur de Ville
(ACV) doit permettre au cœur de
Grasse de pouvoir afficher une
stratégie claire, globale qui se
traduira par un récit territorial
adapté en fonction des usagers :

➢Aux Grassois, ce projet doit leur
permettre d’avoir une vision
projetée du centre afin de les
réconcilier et de les inciter à
fréquenter

➢Aux techniciens qui interagissent
sur le centre de Grasse c’est la feuille
de route

➢Aux investisseurs ou aux futurs
Grassois, ce plan doit renforcer
notre marketing territorial

➢Des fiches actions pour chaque
projet identifie



1/ Projet : Friche hôtelière
Hôtel 5* 50 Chambres

2/ Projet : économique mixte 2ha 
friche éco

3/ Projet : Mixte environ 7 000m² sur 
friche scolaire et équipements

1

2 3

2/ Intensification urbaine: 3000m² de 
tertiaire+ réhab séchoir? 
Réhabilitation friche: 1700/1900m² 
Incubateur innovation

2
1/Régeneration urbaine: 20 000m² de 
sdp, mixte commerces activités, 
parking logements

1

PROJETS PRIVES

PROJET PUBLICS

3/ 2 AAP RCV FRICHE INDUSTRIELLE
ILOT NIEL ET CAUVI 

3

3



LA ZAC MARTELLY:  Types de consultations: 

• AAP avec Cession de charges foncières d’interet
général: 2000m² neuf cinéma, 9000m² de 

réhabilitation mixte et 3000m² en 
intensification sur de l’existant  

• Un concours de MOE type loi MOP 
réhabilitation d’une ancienne surface 
commerciale et artisanales (6000m²) 

• Un concours restreint sur les espaces publics 
(7000m²)

ILOT NIEL // RCV Types de consultations: 

• AAP

• 2500m² à réhabiliter , MH, PSMV

ILOT CAUVI PROUVE GARE Types de consultations: 

• AAP

• 2ha environ 10/12 000m² sdp dont 1500m² de 
réhabilitation de bâtiments industriels

• Un bâtiment industriel du XXème Siècle 
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La restructuration du quartier Martelly est ainsi apparue comme une composante
intrinsèque du volet économique du PRU :
« Les axes de renouvellement urbain du périmètre de la Porte Est reposent sur une
stratégie globale d’intervention intégrant de façon concertée, le logement, le
développement économique, le social et l’animation urbaine ».

Ce projet s’inscrit également dans les orientations de la Ville de Grasse.
Il figure dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable du PLU comme
un objectif de la restructuration du Grand Centre :

• Créer un centre de vie :
- Requalification des entrées de ville ;
- Mixité des fonctions : production de logements, commerces, équipements,

loisirs… ;

• Redynamiser le cœur de ville :
- Développement commercial ;
- Attractivité touristique ;

• Relier cœur et périphérie :
- Rapprochement des bassins d’emploi et des lieux d’habitat ;
- Desserte optimisée via les transports en commun amélioré.

MARTELLY : GENESE



Trois objectifs ont été assignés à la rénovation et à la
restructuration du quartier Martelly :

• Donner une place et une identité au quartier
Martelly au cœur du Grand Centre Grassois :

Porte d’entrée est de Grasse ;
Complémentarité avec le centre historique ;
Accessibilité renforcée ;
Maillages viaires et piétons consolidés.

• Rendre le site attractif :
Créer de nouveaux repères pour une mise en valeur
du centre historique ;
Favoriser les usages piétons ;
Proposer un espace de convivialité, fédérateur
d’événements ;
Mettre en lien les nouvelles fonctions commerciales,
culturelles et d’habitat avec le reste du quartier.

• Inscrire l’aménagement du quartier dans le
respect de son environnement :

Mettre en valeur le vallon du Rossignol ;
Révéler les belvédères sur le grand paysage.

1. ADAPTER le projet au contexte économique et à 
l’évolution des modes de vie ;

2. POURSUIVRE la revitalisation patrimoniale et 
environnementale ambitieuse du Centre Historique

3. S’INSCRIRE dans une logique de processus ;
4. RENFORCER complémentarité entre nouvelles 

enseignes et commerces existants à l’échelle du 
Centre Historique ;

5. INNOVER en matière de démarche environmental.

UNE DÉMARCHE QUI TROUVE UNE ALTERNATIVE À :
- La destruction de l’ensemble des bâtiments existants et 

leur substitution par de nouvelles structures ;
- La réalisation d’ouvrages de terrassement et de 

soutènement lourds ;
- Un phasage complexe de chantier afin de ne pas 

pénaliser le fonctionnement du Nord du centre 
historique ;

- La fragilisation des milieux naturels et de la trame verte 
et bleue de la commune.

MARTELLY : GENESE



• Jusqu’en 1960: Couvent puis usine 

• 1970: Construction des parkings et du Monoprix

• 2000: Premier projet porté par Casino

• 2008: Premières études

• 2012: Création de la ZAC

• 2013: Dossier de réalisation de la ZAC MARTELLY

• 2014: Bouygues Immobilier et JMW désignés lauréat de l’AAP

• 2016: Dépôt PCd (1er recours)

• 2019: Dépôt du PC (2ème recours)

• Fin 2021: Obtention du Fond Friche

• 2021/2022: Reprise des études

• 1er trimestre 2023: Abandon conjoint BI et SPL

• 2ème trimestre 2023: Relance des études et consultations (AAP et Concours) 

• 3ème trimestre 2023: Désignation des lauréats pour le 2ème tour

• 2ème trimestre 2024: Désignation des gagnants des deux procédures

• Etes 2024/2025/2026: Occupations temporaires (Festival Poésie Urbaine)

• Fin 2026 premières livraisons

MARTELLY : DATES CLEES



MARTELLY : FONCIER / SITE
CONNAISSANCE DU SITE
→ FONCIER VRD



MARTELLY : PREFAISABILITE



L’INGIENERIE EN AMONT POUR OPTMISER ET SECURISER LE PROJET



MARTELLY : PROGRAMME BILAN
Espace public

Place Buanderie 800 Dalle+étenchéité 900,00 €              720 000,00 €          

Rue Kalin+max Isnard+ 

Allée 8 mai et Riou 3720 VRD+Amgts publics 900,00 €              3 348 000,00 €       

Ascenceurs urbains 2 Unités 200 000,00 €        200 000,00 €          

TOTAL1 4520 4 268 000,00 €     4 268 000,00 €    4 228 000,00 €    

HALLES

Place Buanderie 900  halle 1 450,00 €          1 305 000,00 €       

Place Buanderie 300  halle existante 1 000,00 €          300 000,00 €         

Place Buanderie / OT 300 LT Halle 950,00 €              285 000,00 €         2 850 000,00 €      

Total 2 1 890 000,00 €    1 890 000,00 €    

MONTLAURE

RDC 1200 Parking 350,00 €              420 000,00 €       300 000,00 €        régie 720 000,00 €    

Commerces 300 1400 420 000,00 €       570 000,00 €        420 000,00 €       

Raccordement rampe forfait Parking 20 000,00 €         20 000,00 €         20 000,00 €      

Total 3 1200 860 000,00 €       870 000,00 €        740 000,00 €    

GARAGE ROLLAND

R-5/R-4/R-3 1583 Parking 600 949 800,00 €          700 000,00 €        régie 1 649 800,00 €  

R-4/R-3 1000 Parking 1400 1 400 000,00 €       régie 1 400 000,00 €  

R-2/R-1/RDC 2140 550 Cinema 1200 1600 3 448 000,00 €       1 210 500,00 €      3 448 000,00 €    

R-2/R-1/RDC 2140 550 Cinema 3000 3500 8 345 000,00 €       1 210 500,00 €      4 035 000,00 €    

RDC 200 Commerces 1200 240 000,00 €          380 000,00 €        240 000,00 €       

RDC en passerelle 500 Commerces 1800 900 000,00 €          950 000,00 €        900 000,00 €       

R+1/R+2 1200 Logements libres 1800 2 160 000,00 €       360 000,00 €        privé

Provision renfort structure 10% ct ht

4280 4000

Total 4 16 493 000,00 €  2 520 500,00 €   

ILOT KALIN

démol 2500 250 625000 625 000,00 €       

2500 Hotel 1600 4000000 450 000,00 €        

2500 Hotel 3000 7500000

2500 Logements 1700 4250000 450 000,00 €        

Total 5 4 250 000,00 €    

Parking Martelly

Logements 1600 logements libres 1800 2880000 480 000,00 €        

Réhabilitation parking 9400 200 1880000 1 880 000,00 €     

9400 1600

total 6 

MONOP

R-2 1640 Réserves 600 984000

R-1 1745 Alimentaire 450 785250

RDC 1745 Commerces 650 1134250

R+1 1700 Commerces 600 1020000

R+2 1000 Bureaux 1200 1200000

R+3 450 Bureaux LT 1200 540000

Divers (Désamiantage) 225 1863000

Total 7 6 542 500,00 €    

23460 9300

1 100 000,00 €       380 000,00 €        5 669 800,00 €  

Acquisitions foncières

8 120 500,00 €  13 198 000,00 €  5 077 500,00 €-    

TOTAL1+2+3+4+5+6+7 34 303 500,00 €  

1500

8280

2500

8280

32760

11000

 « AAP MARTELLY REGENERATION URBAINE» BILAN D'AMÉNAGEMENT

QUANTIT
E

RATIO

M
ONTA

NT H
T PHASE

 CONCO
URS

M
ONTA

NT H
T PHASE

 IN
TE

RM
EDIA

IR
E 26/1

1/20
24

A-ACQUISITIONS

A11-  Acquisitions foncières : à décliner en sous- catégories le cas échéant 1 425 000,00 1 425 000,00
préciser la minoration foncière éventuelle

A12-  Frais de notaire et frais annexes 25 000,00 40 000,00

B-ETUDES

Etudes pré-opérationnelles

C-TRAVAUX

C1-Travaux de remise en état du foncier
C11-  Archéologie (fouilles et redevances)

C12-  Travaux de grosses démolitions  (yc désamiantage)

C13-  Dépollution des sols (et eaux souterraines) ration m3

C14-  Actualisation -  révisions sur travaux -  remise en état du foncier

C2-Travaux d'aménagement et de construction intégrés au projet
C21-  Travaux d'infrastructure concessionnaires (EDF, GDF…) 485 000,00 350 000,00
C22-  Travaux de superstructure (constructions), yc équipements 15 850 000,00 16 687 000,00
C23-  Travaux d'infrastrustrures 4 000 000,00 4 000 000,00
C24-  Actualisation -  révisions sur travaux -  aménagement et construction 810 000,00 841 000,00
C3- Contributions et participations
C31-  Contributions opérateurs

C32-  Partic ipation pour équipements publics

C33-  Autres contributions

D-INGENIERIE

D1-  Frais de maîtrise d'œuvre : Arc hi,  Exé ,  BET,  CT,  SPS,  c e rtific a tions 1 846 000,00 1 975 000,00

E-COMMUNICATION

E1- Communication opérationnelle 150 000,00 150 000,00

F-GESTION FONCIERE ET IMMOBILIERE

F1- Gestion foncière et immobilière : fiscalité, a ssura nc e s 457 000,00 596 000,00
F1- Gestion foncière et immobilière opérationnelle : frais de sécurisation, gardiennage… 2 237 000,00 2 357 000,00

G-AUTRES DEPENSES

G1- Provisions pour aléas 150 000,00 150 000,00
G2-  Frais financiers,  GFA 816 000,00 1 100 000,00
G3-  Prestations diverses

G4-  Fra is de  public ité  et honoraires de commercialisation 858 000,00 910 000,00

TOTAL DEPENSES 29 109 000,00 30 581 000,00

A-CESSIONS

A1- Logements SHAB/SU
A11-  Libre

   A111- Logement libre collectif TVA 2 0 % ######## 11 935 000,00 13 848 333,00
   A112- Logement Loc a tif Inte rmé dia ire  TVA 10 %

   A113- Logement libre lot à bâtir

A12-  Logements sociaux (= logements locatifs sociaux, en accession sociale 

   A121- Logement social collectif 802,00 2 165 000,00 1 512 000,00
                   dont logement en résidence sociale 802
   A122- Logement social individuel

                   dont logement en résidence sociale

A2- Tertiaire
A21-  Bureaux 185,00 481 000,00 270 000,00
A22-  Activités artisanales

A23-  Activités Hôtellière ######## 7 308 333,33 6 971 000,00
A24-  Activités logistiques

A25-  Commerces pied d'immeubles

A26-  Coque commerciale ######## 7 020 000,00 7 825 000,00
A27-  Autres. Ciné ma ######## NEUTRE
A3- Autres cessions dont équipements publics

B- SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS

B1- Subventions 
   B11 -  Subventions xxx

   B12 -  Subventions yyy

B2- Participations NB
   B21-  Partic ipation d'équilibre du concédant : Ra c ha t pla c e s de  pa rking ré ha bilité e s97,00 2 425 000,00 2 425 000,00
   B22-  Apport en nature

   B23-  Partic ipations constructeurs

B3- Apport en fonds propres

C- PRODUITS DIVERS

C1- Location ou mise à disposition temporaire
C2- Autres recettes : Prêt bancaire

TOTAL RECETTES 31 334 333,33 32 851 333,00

BILAN : Total dépenses 29 109 000,00 30 581 000,00

Total recettes 31 334 333,33 32 851 333,00

2 225 333,33 2 270 333,00



BILAN SUBVENTIONS

➢ Coût total de l’opération : 75M€
➢ Modification du projet a permis de réduire le coût ?

Au global oui mais pas au m²
➢ Prix de vente des logements revu au regard de la capacité des ménages (étude interne) 4800€ libre,

développement LLI ;
➢ Estimation des coûts de fonctionnement?

Des gains liés aux économies d’énergie?... Trop tôt



MARTELLY : PROCEDURES DE MISE EN CONCURRENCE

Logement : 
Création de logements libres et conventionnés 

Commerces : 
Réhabilitation/Création de surfaces commerciales, restauration sur 
environ 6000m² ;

Services : 
Maison médicale ;

Loisirs : 
Un cinéma de 3 à 5 salles (2000m²)
Reconstitution stockage et de bureaux (180m²) pour le TGD ;

Tourisme : 
Un hôtel de 84 chambres (3000m²) ;

Mobilité : 
Réhabilitation/création de 160 places de stationnement pour environ 
6700 m² dont 80% réversible ;
Réhabilitation pour de la Logistique du dernier km sur environ 150m² ;
Apaisement de la voirie, création de 2 ascenseurs urbains ;
Repositionnement de deux quais bus ;

Espaces publics :
Création d’espaces publics ;
Nature en ville : vallon du Rossignol ; 
Sport en ville: Allée du 11 novembre.
Belvédère place buanderie et 8 mai rolland



MARTELLY : PROCEDURES DE MISE EN CONCURRENCE



• Concertation publique : écoute des habitants et prise en compte de leurs 
attentes ; 

• La maison de projet : ouverte à tous 5 jours sur 7 ; 
• Site Internet du projet avec possibilité de laisser des avis en permanence ; 
• Urbanisme transitoire (Poésie Urbaine, cinéma en plein air..) ; 
• Concertation de longue date dans le cadre du PNRU + AMO concertation 

(pour la définition des espaces publics) ;
• Parmi les missions de l’AMO coordonnateur de ZAC : animation d’ateliers de 

co-conception, participation à la communication autour du projet 18-19 
novembre ; 

• Le transformateur ENEDIS travaillé pour répondre aux demandes des 
habitants. 

CONCERTATION



GOUVERNANCE
Les acteurs ressources du Territoire identifiés et mobilisés // GOUVERNANCE

➢ LA CAPG (Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse) : au regard de ses compétences et prérogatives et
également parce qu’elle est porteuse de projet ANRU, la CAPG est amenée à participer activement au projet de NPNRU du
centre historique ;

➢ L’ANRU : financeur au titre du NPNRU et garant de la bonne réalisation du projet de renouvellement urbain ;
➢ La DDTM / DREAL financeur au titre du fond friche, mais aussi interlocuteurs privilégiés pour la mise en œuvre du label

écoquartier et approche de la prévention des risques et autres procédures réglementaires générées par la mise en œuvre
de l’opération ;

➢ La Banque des Territoires, co-financeur et potentiel titre de co-investisseurs dans le projet ;
➢ L’UDAP 06, au titre du PSMV mais aussi du travail régulier sur le centre historique de la ville de Grasse ;
➢ LES CONCESSIONAIRES RESEAUX, notamment pour la connaissance du réseau actuel et le recalibrage en vue de

l’opération ;
➢ La SEM Pays de Grasse Dynamiques au titre de ses propriétés dans le périmètre de la ZAC et autour ;
➢ L’Architecte des Bâtiment de France pour le cadrage du projet en amont ;
➢ Les habitants depuis 2018, conseils citoyens ;
➢ Un AMO coordonnateur de ZAC (Atelier Philippe Madec) depuis 2023 /AMO QE /AMO MARCHE PUBLIC / AMO

ECONOMISTE.



CONCERTATION
Parking en friche – Urbanisme Transitoire



LES FICHES DE LOTS POUR ASSURER LA CONTRACTUALISATION LORS DE LA VENTE



LES FICHES DE LOTS POUR ASSURER LA CONTRACTUALISATION LORS DE LA VENTE 
LE LABEL ECOQUARTIER ET QDM COMME APPUI METHODOLOGIQUE 



LES FICHES DE LOTS POUR ASSURER LA CONTRACTUALISATION LORS DE LA VENTE



REEMPLOI
Démolitions > la zone B sera totalement démolie et reconstruite.

Documents PNG Architectes
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Martelly/ ILOT ROLLAND



MARTELLY // ILOT ROLLAND

Les projets

COPIL IMAGE



A – AVANCEMENT PROJET / ILOT ROLLAND

Eclairage > Studio VICARINI
concepteur lumière

Selon 3 principes :

• Eclairage des sols et plafonds ;
• Eclairage des murs ;
• Eclairage des volets en verre ;

Documents PNG Architectes
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Martelly PLANNING SPATIALISE Ilot Kalin: MOA AAP 
Cinéma 5 salles 350 sièges
Une salle d’arcade, café restaurant 
roof top 1866m²
Réserves du TDG
Début: T1 2027 Liv prév: T4 2028

Ilots Buanderie: MOA AAP
Commerces services loisirs 
pour 984m² et 288m²
Début: T1 2027 Liv prév: 
Fin 2027/T2 2028

Ilot NDDF: MOA SPL
Monoprix de 1600m² et 
liaison verticale 
205 PK existantes
Début: T4 2025 Liv prév: T3 
2026

Ilot Rolland: MOA SPL
800m² de commerces services loisirs
Création 75 places de stationnement
Un bassin de rétention
Début: T3 2026 Liv prév: T3/T4 2027

Ilot Martelly: MOA AAP
40/42 logements pour 2 520m² t2 au T5

2 cellules commerciales d’environ 100m²
300 Places existantes

Début T1 27//Liv prév: T4 2028

Ilot Monoprix: MOA AAP 
Hôtel 3* 2914m² pour 84 chambres 

30/31 logements
861m² de cellules commerciales

Création 97 places de stationnements
Début: Fin T1 2026 Liv prév: T2 2029
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• La gestion et anticipation du foncier; pas de foncier pas de projet, importance articulation juridique et géomètre

• Ne pas avoir peur de faire des études préalables, notamment en réhabilitation (Plans, Diagnostic structure, 
équilibre opération, programme et VRD) et se doter d’ingénierie en interne!

• Bien choisir sa procédure d’achats et de mise en concurrence (AAP, Concours etc…)

• Afficher et maintenir une ambition environnementale pour le projet, label règlement critères de notations, 
CCTP/programme, ACV

• Aujourd’hui en zone « détendue » sans intervention et le soutien publique massif: pas d’équilibre économique

• Enjeux des équilibres des structures publiques dans l’aménagement et la crise actuelle

• Régulation du marché pour phaser les opérations et ne pas saturer le marché, prioriser les opérations

• Phase opérationnel: prévoir la réversibilité des bâtiments avec la MOE et futurs preneurs (DIAG/APS/PRO) 

CONCLUSION
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MARTELLY // CINEMA



MARTELLY // CINEMA



Coupe/Façade B2 depuis la Place de la Buanderie

Coupe/Façade B2 - Est
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MARTELLY // CINEMA
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+ planning Régie des Parkings :
• Début des travaux : septembre 2026
• Durée _12 à 18 mois
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MARTELLY

MARTELLY ACV 2
• ETP Appui opérationnel: arrivé de Julien GERVASONI dans

les équipes de la SPL (Dérogation MOA) BDT
→ Demande de prolongation
• ETUDE COORDO ZAC: désigné en Mai 24 Co financement
• CEREMA; revue d’éco quartier à organiser au T4 2025, appui

renforcé du CEREMA pendant 3 ans, 2 ateliers; espace public
et circulation stationnement

• Travail sur la promesse de vente et fiches de lots
Point avec les équipes de l’AAP pour la mise au point

Prochaine réunion DDTM:
26 ou 27 novembre pour valider les modalité des d’évolutions
des documents d’urbanisme et diverses autorisations, envoi des
documents le 20 Octobre
PPRI: début d’année 26



Les Solutions Fondées sur la Nature (SFN):
un outil d’aménagement pour la résilience

09/04/2026
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1. Le constat : climat et biodiversité = même combat

Les changements climatiques que nous vivons actuellement 
provoquent de nombreux impacts sur notre 
quotidien (sécheresse, canicule, feux de forêt…) et sur 
la biodiversité (effondrement des populations d’espèces, 
destruction de milieux, épuisement des ressources…). 

Les crises du climat et de la biodiversité sont étroitement liées et 
s’accentuent mutuellement. 

Le changement climatique entraîne une perte de la biodiversité 
et cette perte affecte le climat. Elles doivent être gérées 
ensemble pour assurer un futur soutenable.
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La biodiversité désigne l’ensemble des êtres vivants ainsi que les
écosystèmes dans lesquels ils vivent.

Ce terme comprend également les interactions des espèces entre
elles et avec leurs milieux.

En cause : de trop fortes 
pressions humaines

Changement d’usage des 
sols : artificialisation

Surexploitation des 
ressources naturelles

Changement climatique

Pollutions issues des 
activités humaines

Introduction d’espèces 
exotiques envahissantes

QU’EST-CE QUE LA BIODIVERSITÉ ?

1. Le constat : la biodiversité en danger

Pourquoi la 
biodiversité décline ?

POURQUOI C’EST IMPORTANT ?



Grant Agreement No. 101112972

2. L'artificialisation : un double échec climatique et écologique

8,3 % des terres françaises 
artificialisées ou 

imperméabilisées en 2023 
(source : Agreste-Teruti)

Les friches, une opportunité pour atteindre les objectifs de zéro 
artificialisation nette

Mais 

les friches jouent un rôle crucial pour la préservation de la 
biodiversité

La friche devient un 
enjeu foncier

La friche devient un 
enjeu écologique

Les sols naturels apportent de 
nombreux bénéfices à l'être humain 

(en termes de biodiversité, de 
rafraîchissement de la ville, 

d'infiltration des eaux de pluie...).

Objectif d’atteindre le « zéro 
artificialisation nette des sols » en 

2050



3. Changement climatique: évolution des risques naturels



3. Changement climatique : Évaluation des risques

CLEDA

ALEA × ENJEU/EXPOSITION  × VULNERABILITE = RISQUE



Grant Agreement No. 101112972

• Coût du changement climatique = 
50 milliards de dollars par an entre 
2030 et 2050.

• -1,5 point de PIB en 2030, -5 points 
de PIB en 2050

• Retrait des assureurs ou hausse 
prohibitive des tarifs

3. Changement climatique : des conséquences économiques



Solutions à sélectionner au regard du besoin exprimé et 
des contraintes 

Face aux risques, les territoires doivent adapter leurs aménagements. 
Plusieurs types de solutions peuvent être mobilisées :

3. Changement climatique : face aux risques, différentes solutions existent



78

© L. Salvati

• « Solutions » car elles répondent à plusieurs défis de société 

en même temps : l’adaptation au changement climatique, 

l’atténuation du changement climatique, la perte de 

biodiversité, l’artificialisation des sols,…

• « Fondées sur la nature » : par la préservation, la gestion 

durable et la restauration des écosystèmes et de leurs services

4. Les Solutions Fondées sur la Nature (SFN) : Qu’est ce que 
c’est ?

« Les actions visant à protéger, 
gérer de manière durable et 
restaurer des écosystèmes 

naturels ou modifiés pour relever 
directement les défis de société de 

manière efficace et adaptative, 
tout en assurant le bien-être 
humain et en produisant des 

bénéfices pour la biodiversité ».

Plusieurs types d’actions: 
Préservation d’écosystèmes fonctionnels et en bon état écologique 
Amélioration de la gestion d’écosystèmes pour une utilisation durable par les activités humaines 
Restauration d’écosystèmes dégradés ou la création d’écosystèmes

S’attaquer à la source ET faire face aux conséquences



4. Les Solutions Fondées sur la Nature (SFN) : co-bénéfices et services écosystémiques
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4. Ce que n’est pas une Solution d’adaptation fondée sur la nature

↑ Biomimétisme

↑ la mal-adaptation
↑ des solutions sans bénéfices 
pour la biodiversité

↑ infrastructures en béton

↑ la nature jardinée
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5. Les friches comme terrain d'action

Pourquoi et comment prendre en compte la biodiversité dans les projets de reconversion des friches urbaines 
polluées ?
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6. Exemple de SFN en milieu urbain
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6. Exemple de SFN en milieu urbain

Ancienne gare et aire logistique, 
abandonnée pendant 40 ans. 
Tranformé en parc public avec 
des noues, des activités sociales, 
une mise en valeur du 
patrimoine. 

Parc urbain, Pernes les Fontaines



Grant Agreement No. 101112972

7. Des ressources pour la mise en œuvre

Gestion à court et long terme des friches et 
préservation de la biodiversité : retour sur la 
conférence technique du 27 novembre 2025 | CeremaRessources - UPGE

Ea éco-entreprises - Éa éco-entreprises : Éa éco-entreprises

S’adapter au changement grâce à la nature

https://www.cerema.fr/fr/actualites/gestion-court-long-terme-friches-preservation-biodiversite
https://www.cerema.fr/fr/actualites/gestion-court-long-terme-friches-preservation-biodiversite
https://www.cerema.fr/fr/actualites/gestion-court-long-terme-friches-preservation-biodiversite
https://www.cerema.fr/fr/actualites/gestion-court-long-terme-friches-preservation-biodiversite
https://www.genie-ecologique.fr/ressources/
https://www.genie-ecologique.fr/ressources/
https://www.genie-ecologique.fr/ressources/
https://www.ea-ecoentreprises.com/
https://www.ea-ecoentreprises.com/
https://www.ea-ecoentreprises.com/
https://www.ea-ecoentreprises.com/
https://www.ea-ecoentreprises.com/
https://www.ea-ecoentreprises.com/
https://www.ea-ecoentreprises.com/
https://www.ea-ecoentreprises.com/
https://www.ea-ecoentreprises.com/
https://www.ea-ecoentreprises.com/
https://www.ea-ecoentreprises.com/
https://www.ea-ecoentreprises.com/
https://www.ea-ecoentreprises.com/
https://www.ea-ecoentreprises.com/
https://www.arbe-regionsud.org/52800-sadapter-au-changement-grace-a-la-nature.html


Grant Agreement No. 101112972

▸ Annexes



86

Changement climatique : atténuer et s’adapter

86

Saintes-Marie de la Mer : Perte de 73m de plages entre 2007 et 
2017 (ORB)

Les anciens salins de Camargue, gestion en libre évolution par la 
tour du Valat

Coûts de la protection littorale en Camargue
• Digue : 1 800 € HT/m 
• Épis(12) : 2 500 € HT/m
• Brise-lames : 4 000€ à 6 200 € HT/m 
• Restauration dunaire : 75 € HT/m
(Marobin D., 2009)

Résister ou s’adapter ?
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Exemple de SFN en milieu montagnard

Revégétalisation d'une
piste de ski à Saint-Léger 
les Mélèzes avec 
l'utilisation de semences
locales, CBNA

Stabilisation des pentes/ de la neige et des 
glissements de terrain superficiels
Crédit : PARN, INRAE
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Exemple de SFN en milieu forestier

Crédit : Pôle Alpin des Risques Naturels
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Exemple de SFN en milieu agricole

jhgjgjgjghjgjgjgjgjgjgjgjgjgjgj
gjgjgjgjgjgjgjgjgjgjgjgjgjgjgjgj
gjgjgjgjgjgjgjgjgjgjgjgjgjgjgjgj
gjgjgjgjgjgjgjgjgjgjgjgjgjgjgjgj
gjg

Champsaur
Valgaudemar

Crédit : Life Artisan
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Exemple de SFN en milieu littoral

Métropole TPM, Avant/Après 2019

Restauration de la dynamique naturelle de la plage 
pour réduire l’érosion côtière - Vieux Salins d’Hyères (Var) – projet Life Adapto
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L’INTELLIGENCE COLLECTIVE POUR MIEUX BÂTIR



DES ACTIONS QUI FONT 
GRANDIR LES PROJETS

Une image contenant arbre, texte, ciel, plante

Description générée automatiquement

https://www.enviroboite.net/le-bioclimatisme-comme-principe-de-conception-urbaine-d-un-quartier-durable


CENTRE 
DE FORMATION

> Toutes les 

formations

Urbanisme et aménagement



PÔLE 
ÉVALUATION

Prochaines commissions : QDM 09 avril (13), BDM 29 avril (06)

Outil d’aide à la décision

Fixer des objectifs, fédérer autour d’une 

ambition, tenir et faire progresser le projet

Une approche fondée sur la simplicité, la 

pédagogie et la bienveillance

Evolutive, elle repose sur l’amélioration 

continue par les pairs



Evaluer

Faire progresser

Un accompagnateur 

formé garant de la 

démarche

1

Un référentiel multi-

thématiques adapté 

au territoire

Une commission 

d’évaluation 

interprofessionnelle 

aux 3 étapes clés de 

l’opération

3 2

Accompagner

PÔLE 
ÉVALUATION

Les 3 grands 

principes de la 

démarche… 

https://www.enviroboite.net/?c=1
https://www.envirobatbdm.eu/formations-et-visites


Une commission 

d’évaluation aux 3 

étapes clés de 

l’opération 

La phase Usage est 

essentielle, elle garantit 

le retour d’expérience 

entre pairs

10 pts de cohérence durable ; 

bonus de 5 pts Innovation

PÔLE 
ÉVALUATION



> 40 pts > 60 pts > 80 pts

Une évaluation 

qui valorise le projet et 

le travail d’équipe

PÔLE 
ÉVALUATION



PÔLE 
ÉVALUATION
Un référentiel co-construit, contextualisé et adapté au territoire pour évaluer les aspects 

environnementaux, sociaux et économiques de l’opération.

E V A L U E R2

• Densification urbaine

• Renouvellement 

urbain

• Urbain dense

• Péri-urbain

• Rural

• Littoral méditerranéen

• Moyen pays

• Montagne

• Espaces publics

• Bâtiments et espaces 

publics

• Zone d’activités



La démarche QDM depuis 2016 :

• 24 projets QDM

• Dont 15 également engagés en démarche BDM 

• 4  sont en phase usage (livrés)

• 3 projets ont terminé la démarche



Une approche 

multi-thématiques

pour une vision 

globale 

8 thématiques QDM

7 thématiques BDM

Les 8 thématiques

E V A L U E R2PÔLE 
ÉVALUATION



Les prérequis (V3 en cours de finalisation)

16 prérequis QDM (11 prérequis BDM) 

E V A L U E R2PÔLE 
ÉVALUATION

1 - GESTION DE PROJET

Démarche participative 
IMPLIQUER POUR GARANTIR UNE QUALITE 
D'USAGE
Se référer à la notice Prérequis QDM 

Chantier respectueux de l'environnement
EVITER ET REDUIRE LES IMPACTS DU 
CHANTIER

2 - TERRITOIRE, SITE ET 
BIODIVERSITE

Sobriété foncière
ECONOMISER LA RESSOURCE FONCIERE
Se référer à la notice Prérequis QDM 

Contexte territorial
S'ASSURER QUE L’OPERATION REPOND AUX 
BESOINS DU TERRITOIRE
Se référer au cahier des charges Diagnostic 
QDM

Biodiversité
INTEGRER LA BIODIVERSITE DANS LE 
PROCESSUS DE CONCEPTION DU PROJET
Se référer à la notice Prérequis QDM 



Les prérequis

E V A L U E R2PÔLE 
ÉVALUATION

3 - RESPONSABILITE SOCIETALE 

Mixité
FAVORISER LA MIXITE SOCIALE, 
RESIDENTIELLE ET FONCTIONNELLE DU 
QUARTIER
Se référer à la notice Prérequis QDM 

4 - ENERGIE

Bioclimatisme 
DEFINIR UNE STRATEGIE ENERGETIQUE 
BASEE SUR LA SOBRIETE
Se référer à la notice Prérequis QDM 

Energies renouvelables ou de récupération 
(ENR&R) 
PRODUIRE L'ENERGIE QUE L'ON 
CONSOMME
Se référer au cahier des charges Diagnostic 
QDM 

5 - EAU

Gestion des eaux pluviales
METTRE EN PLACE UNE GESTION INTEGREE 
DES EAUX PLUVIALES 
Se référer à la notice Prérequis QDM



Les prérequis

E V A L U E R2PÔLE 
ÉVALUATION

6- RESSOURCES / MATERIAUX

Gestion des terres
PRESERVER LES TERRES VIVANTES SUR LE 
SITE ET LIMITER LES MOUVEMENTS DE 
TERRE

Matériaux
FAVORISER LE REEMPLOI DES MATERIAUX

7 - QUALITE DE VIE ET SANTE

Bioclimatisme 
GARANTIR LE CONFORT DES ESPACES 
EXTERIEURS
Se référer à la notice Prérequis QDM 

Santé
FAVORISER LE BIEN-ETRE ET LA SANTE
Se référer à la notice Prérequis QDM 

8 - MOBILITES

Accessibilité du projet
CONNECTER ET RENDRE ACCESSIBLE LE 
QUARTIER POUR SES USAGERS

Modes actifs
FACILITER LES MOBILITES ACTIVES

NOUVEAU  - RESILIENCE TERRITORIALE

Changement climatique
ANTICIPER LES ADAPTATIONS NECESSAIRES DU PROJET 



Réal Martin – Pierrefeu (83)

PROJETS
MOA : SPL Méditerranée

MOE : FLEX Architectes

https://www.enviroboite.net/revalorisation-de-la-friche-de-real-martin-pierrefeu-83-en-phase-conception
https://www.enviroboite.net/revalorisation-de-la-friche-de-real-martin-pierrefeu-83-en-phase-conception
https://www.enviroboite.net/revalorisation-de-la-friche-de-real-martin-pierrefeu-83-en-phase-conception


La Loubière – Toulon (83)

PROJETS
MOA : Var Aménagement Développement

MOE : Citadia design

https://www.enviroboite.net/quartier-de-la-loubiere-toulon-83-en-phase-conception
https://www.enviroboite.net/quartier-de-la-loubiere-toulon-83-en-phase-conception
https://www.enviroboite.net/quartier-de-la-loubiere-toulon-83-en-phase-conception
https://www.enviroboite.net/quartier-de-la-loubiere-toulon-83-en-phase-conception






Siège social :

32 Rue de Crimée, 

13003 MARSEILLE

04 95 04 30 44

contact@envirobatbdm.eu @EnvirobatBDM

Philippine  06 58 69 26 24

Jean-Paul   06 58 69 20 31

Antenne Alpes Maritimes : 

4 Traverse Dupont

06130 GRASSE

mailto:jplopez@envirobatbdm.eu


Atelier collectif : Quelle ingénierie mobiliser 

sur le sujet spécifique des friches ? 

11h50 – 12h50 

DREAL Provence-Alpes-Côte d’Azur : Laurelyne VAN ISEGHEM, Cheffe de l'unité

Stratégies et Transition Ecologique, Service Connaissance Aménagement Durable et

Évaluation ;

ADEME : Pierre JOLLY, Chargé de mission Friches, Pôle villes & territoires durables ;

REGION Provence-Alpes-Côte d’Azur : Léa CHAUMONT RABIH, Cheffe d'unité

administrative et financière, Service Aménagement et Habitat ;

ARBE Région Sud : Agnès HENNEQUIN, Chargée de mission Aménagement &

biodiversité.



















Activités de l’ADEME sur les friches

Pierre Jolly, référent Friches PACA
Direction Villes et Territoires Durables – Service Sitésol

09/04/2026



09/04/2026Direction villes et territoires durables / Sitésol 120

Echelles territoriale et 

opérationnelle

Actions à l’échelle 

opérationnelle 

Comment anticiper la réhabilitation 

d’un site pollué ?

Focus services, outils et 

dispositifs 

d’accompagnement



2 échelles : territoriale et opérationnelle

09/04/2026Direction villes et territoires durables / Sitésol 121



Echelle territoriale et opérationnelle

09/04/2026Direction villes et territoires durables / Sitésol 122

Où elles sont ? Dans quel état ? Quel meilleur usage 
en faire ?

Territoire

Site

Comment dépasser leurs 
contraintes

(perçues ou réelles) ?

PLANISOLS
Fonds vert - Axe « Recyclage foncier » 

pour études et travaux

O
U

TI
LS

D
IS

P
O

SI
TI

F

Capture d’écran 2025-04-18 à 10.31.24.png

?

La reconquête 
des friches, 
l'ADEME vous 
accompagne

Intégrer les friches 
à risque de 
pollution dans les 
démarches de 
planification 
territoriale

Cahier des charges
INVENTAIRE 
HISTORIQUE URBAIN 

https://benefriches.ademe.fr/commencer-avec-mutabilite?mtm_campaign=Préz%20Pierre%20Joly%20-%20mois%20de%20la%20sobriété%20foncière
https://librairie.ademe.fr/ged/6696/guide_integration_friches_docs_urba.pdf
https://agirpourlatransition.ademe.fr/sites/default/files/Planisols%20-%20Inventaire%20Historique%20Urbain%20-%20Cahier%20des%20charges%20-%202022.pdf
https://librairie.ademe.fr/sols-pollues/5458-la-reconquete-des-friches-l-ademe-vous-accompagne.html


Nos ambitions

09/04/2026Direction villes et territoires durables / Sitésol 123

Echelle d’un territoire

• Sensibiliser et convaincre les élus des enjeux / opportunités du recyclage foncier et plus largement aux enjeux 
de l’aménagement durable des territoires

• Renforcer notre soutien aux acteurs de la planification territoriale, pour maximiser l’identification et la 
mobilisation du gisement de friches

• Favoriser la prise en compte des enjeux de santé / multifonctionnalité des sols dans la planification territoriale

Echelle d’un site

• Soutenir / sécuriser / challenger les projets de dépollution dans le cadre d’une reconversion pour un nouvel 
usage

Aux 2 échelles

• Renforcer les synergies entre les deux échelles : mieux anticiper/planifier pour avoir des projets 
opérationnels plus aboutis

• Faire prendre conscience aux acteurs de la planification et aux porteurs de projets, des bénéfices du 
recyclage foncier (cf. impacts environnementaux, économiques, socio-économiques), au-delà de la 

contrainte perçue du ZAN

• Mettre en lisibilité offres des opérateurs (nationaux, régionaux)

Avis ADEME 

Recyclage 

foncier



Actions à l’échelle opérationnelle

09/04/2026Direction villes et territoires durables / Sitésol 124
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Projet d’aménagement

Déficit

Pollueur / Payeur

Méthodologie SSP

BE certifié

Besoin d’ingénierie

Etapes itératives

Modifications projet

Contraintes de chantier

Découvertes inopinées

Aide pour le changement d’usage

Etudes incomplètes

Risques financiers

Pollution

Cessation d’activités

Contraintes à dépasser pour dépolluer une friche

Sécurisation technique et 
financière des projets par 
la bonne prise en compte 
du sujet pollution dans la 

conception

Enjeu 

d’accompagnement

Contraintes

connues

Contraintes

à anticiper

Pollution

Amiante/Plomb/Déchets



Les outils « Friches »

09/04/2026126Direction villes et territoires durables / Sitésol



Des outils d’aide à la décision pour passer à l’action

09/04/2026127Direction villes et territoires durables / Sitésol



ADEME : opérateur pour le fonds vert des friches 
ex-ICPE & code minier
(2020-2026)

09/04/2026128

Périmètre d’instruction

• Friches issues d’anciens sites ICPE ou relevant Code minier

• Pollution des milieux (sols, eaux souterraines, gaz du sol, air intérieur).

• Nécessitant des mesures de gestion (selon méthodologie nationale 

gestion des sites et sols pollués)

Notre rôle

• Garant de la bonne application de la méthodologie nationale SSP

• Sécurisation technique, financière, délais, sanitaire des projets

• Appui aux DDT sur le sujet pollution des site hors ICPE

1. Titre de partie

a. Sous-titre de partie

Le sujet de la pollution n’est pas 

exclusif des anciens sites ICPE / minier

• +40% des 7000 candidatures au AAP 

2021-2025 étaient qualifiées de « friches 

industrielles ou minières » (ADEME)

• 71% des lauréats AAP hors ICPE 2021-

2022 sont des friches polluées et/ou 

bâties (Cerema 2022)

Direction villes et territoires durables / Sitésol



Instruction fonds vert des projets sur sites pollués (dont 
ex ICPE) requiert du temps du fait :

09/04/2026129

Conditions de cessation d’activité des ICPE 
et obligations de remise en état associées, 

ainsi que vérification du respect du principe 
pollueur/payeur 

→ Nécessite des échanges avec les services de 
l’Etat (services des installations classées dans 
les UD DREAL ou les Préfectures) pour vérifier 
ces conditions relevant d’aspects 
réglementaires, lorsqu’aucun justificatif probant 
n’est produit par le porteur de projet dans son 
dossier

NB : les procédures de cessation d’activité ne 
sont souvent pas conduites à leur terme du fait 
notamment du manque d’effectifs dans les 
services des installations classées et lors des 
(fréquentes) liquidations judiciaires

Respect de la méthodologie nationale de 
gestion des sites et sols pollués établie 

par le Ministère de la transition écologique

→ Evaluation de la conformité des études de 
pollution (diagnostic, plan de gestion, plan de 
conception de travaux) vis-à-vis de cette 
méthodologie et, au-delà de cette conformité, 
de la qualité de ces études dans une logique 
de maitrise des risques sanitaires et/ou 
environnementaux pour les futurs habitants, 
usagers et riverains

L’évaluation de la qualité de ces 
études nécessite des échanges avec 
les porteurs de projets mais 
également avec leur bureau d’études

Respect des dispositions de l’article 45 « 

Aides à l’investissement en faveur de la 

réparation des dommages 

environnementaux » du Règlement 

européen N° 2023/1315 (dit « RGEC »)

• Incitativité d’une aide publique (projets à 

vocation économique) : poids de la 

dépollution dans le déficit opérationnel 

(analyse économique selon bilan 

d’aménagement et dépenses de remise 

en état)

• Pris en compte des conditions d’achat 

du foncier pouvant diminuer le montant 

de ces dépenses éligibles

Direction villes et territoires durables / Sitésol



Un écosystème pour passer à l’action

09/04/2026130

1. Comment réaliser un inventaire local des friches ?

2. Quel usage est le + adapté pour le site ?

3. Quels seront les impacts & retombées du projet ?

4. Comment gérer le sujet de la pollution (éventuelle) ?

5. Quelles aides financières ?

6. D’autres interrogations ?

Une image contenant texte, Police, logo, Graphique

Description générée automatiquement

friches.fondsvert@ademe.fr

Capture d’écran 2025-04-18 à 10.31.24.png

Module utabilité de Bénéfriches

PLANISOLS

Direction villes et territoires durables / Sitésol

https://benefriches.ademe.fr/
https://urbanvitaliz.fr/
https://aides-territoires.beta.gouv.fr/aides/recycler-le-foncier-friches-4/
mailto:friches.fondsvert@ademe.fr
https://benefriches.ademe.fr/commencer-avec-mutabilite?mtm_campaign=Préz%20Pierre%20Joly%20-%20mois%20de%20la%20sobriété%20foncière


A retenir

09/04/2026

Un outil

Des financements

Une image contenant texte, Police, logo, Graphique

Description générée automatiquement

Axe Anticipation : Planisols 

Axe Opérationnel : Fonds Vert

L’ADEME accompagne des projets de reconversion de friches 

portés par des acteurs toutes tailles

Une aide financière disponible tout au long du processus 

ZAN :  du diagnostic général en phase de planification, à 

la réhabilitation opérationnelle d’un site unique 

Une ingénierie locale, expliquée et mise à disposition à travers 

d’outils d’aide à la décision

La prise en compte de l’aspect pollution à travers une 

expertise nationale reconnue 

Direction villes et territoires durables / Sitésol

https://benefriches.ademe.fr/commencer-avec-benefriches?mtm_campaign=Préz%20Pierre%20Joly%20-%20mois%20de%20la%20sobriété%20foncière%20(Bénéfriches)


Vos contacts

Provence-Alpes-Côte d’Azur
Pierre Jolly
04 91 32 84 48
pierre.jolly@ademe.fr

Laurent Chateau

02 41 20 42 59

laurent.chateau@ademe.fr

Accès page dédiée de l’outils

Anna Lefoulon

02 41 20 74 09

anna.lefoulon@ademe.fr

mailto:pierre.jolly@ademe.fr
mailto:laurent.chateau@ademe.fr
mailto:https://benefriches.ademe.fr
mailto:anna.lefoulon@ademe.fr


Service Sitésol

Pierre Jolly



Atelier collectif : Quelle ingénierie mobiliser 

sur le sujet spécifique des friches ? 

REGION Provence-Alpes-Côte d’Azur : 

Léa CHAUMONT RABIH, Cheffe de l'unité administrative et financière, Service 

Aménagement et Habitat 



Objectif de l’AMI identification et 

reconversion 

Volet études : 

➔l’aide régionale s’élève à 40 % du montant subventionnable HT équivalent au coût des études et des 

missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage 

➔Le taux est de 60% pour les projets de renaturation et de résilience des territoires

Sont exclus du champ d’intervention : les études réalisées en régie

Accompagner les collectivités dans 
l’élaboration et la mise en œuvre de 
leur stratégie de reconversion des 

friches 
Apporter une aide à l’ingénierie 

dans le cadre des phases pré-
opérationnelles



Vous êtes lauréats, quelles sont les étapes à 

suivre? 

➔Définir s’il faut déposer un ou plusieurs dossiers de demande 

de subvention

Par exemple :

- Phase 1: un dossier pour les études permettant d’identifier les 

études complémentaires à réaliser

- Phase 2: un dossier regroupant les différentes études 

complémentaires à réaliser

Ou 

- Un dossier regroupant toutes les études (diagnostic, pré 

opérationnelles, programmation, …)

Durée de validité d’une 
subvention pour les 

études:

2 ans 

Prorogations devenues 
exceptionnelles pour 
allonger la durée de 

validité de la subvention



Vous êtes lauréats, quelles sont les étapes à 

suivre? 

Dépôt en ligne sur le nouveau portail des 
aides régionales

https://aidesenligne.maregionsud.fr/aides/#/

crsud/connecte/F_S_I_AMIFRICHE/depot/si

mple

https://aidesenligne.maregionsud.fr/aides/#/crsud/connecte/F_S_I_AMIFRICHE/depot/simple
https://aidesenligne.maregionsud.fr/aides/#/crsud/connecte/F_S_I_AMIFRICHE/depot/simple
https://aidesenligne.maregionsud.fr/aides/#/crsud/connecte/F_S_I_AMIFRICHE/depot/simple


Le dépôt de la demande de subvention 

✓Au plus tard trois mois avant la date prévisionnelle de début de 
réalisation du projet 

Le dépôt du dossier ne 
présume pas de la décision de 

l’Assemblée délibérante

Problème technique : 
bouton « Assistance » en 

bas de la droite de la 
fenêtre

✓Échanger sur le contenu du cahier des charges avec le chargé de 

mission référent avant le lancement des différents appels d’offre

✓Pièces complémentaires : l’instruction de la demande de subvention 
peut nécessiter la transmission de pièces complémentaires 



L’Agence Régionale de la 

Biodiversité et de l’environnement 

[ARBE]

Accompagnement des collectivités

et porteurs de projets



L’Agence, un Etablissement Public de Coopération Environnementale

→ Création de l’EPCE en juin 2023

→ Issu de la transformation d’une agence publique régionale créée en 1979

→ 25 administrateurs issus de 19 structures

→ Co-présidence Région (présidence) et OFB (vice-présidence) et une gouvernance
élargie

Des membres financeurs

Des membres associés



12 ARB existantes 

✓ Des Agences créées par la loi de 8 août 
2016 pour la reconquête de la biodiversité

✓ 12 ARB aujourd’hui + 1 en préfiguration 
(Martinique)

✓ Financées majoritairement par les 
Régions, l’OFB, l’Etat (DREAL) et les 
Agences de l’Eau

✓ Elles prennent différentes formes : 8 
Établissements Publics de Coopération 
Environnementale, 1 GIP, 1 fondation, 2 
Conventionnelles



#01Stratégie et actions de l’ARBE

✓Double objectif : 
Une plateforme collaborative et un opérateur 
pour mobiliser et accompagner les acteurs 
dans la transition écologique et la 
préservation de la biodiversité

✓4 axes d’interventions

✓Un programme annuel d’actions

✓38 agents



• Stratégie de transition écologique
• Plan local biodiversité & ABC
• Gestion intégrée de l’eau
• Aménagement durable  (Planification 

/ TVB / Nature en ville/ SaFN )
• Gestion durable des eaux pluviales & 

désimperméabilisation 
• Gestion des espaces verts & 

végétalisation locale
• Parc d’activités durables
• Achats publics durables
• Zéro déchet plastique
• Mobilisation des acteurs

Accompagner des porteurs de projet / ingénierie de projet

✓Un « POINT INFO » :  un conseil individuel aux collectivités et réseaux 
d’entreprises sur nos sujets d’expertise

✓Des dispositifs d’engagement [label, charte, reconnaissance] pour 
structurer les démarches, bénéficier d’un accompagnement 
personnalisé et valoriser l’engagement des collectivités et entreprises

✓Des accompagnements collectifs avec des temps d’échanges entre 
pairs et un apport de connaissance  

✓Des outils : guide technique, memento, clip …

✓Une rubrique « Financements » pour aider à concrétiser les projets
365 appuis réalisés 

197 collectivités engagées
367 signataires Charte ZDP

73 TEN et 60 TERDUR

46 parcs d’activités

Les sujets d’expertise 



Accompagner des porteurs de projet / ingénierie de projet

Mission Aménagement et Biodiversité

• Point info conseils : la planification, les continuités 
écologiques, l’opération d’aménagement (nature et eau en 
ville), la végétalisation

• Expertise sur la gestion des espaces verts et la gestion des 
eaux pluviales

• Réalisation d’outils (guides, mémentos, vidéos…)

• Biodiv’France : à venir AMI Collectivités « De la sensibilisation 
à la planification et l’opération d’aménagement »

Construction d’un Réseau régional de l’Ingénierie 
Biodiversité (en cours)

Des vidéos pour comprendre : aménager avec la nature 
et l’eau // toitures végétalisées

https://www.arbe-regionsud.org/30094-video-amenager-nos-villes-et-nos-villages-avec-leau-et-la-nature-des-toitures-vegetalisees-en-climat-mediterraneen.html


#01Sensibiliser et  former des acteurs

✓Un site Ressources : www.arbe-regionsud.org

→ + de 400 publications disponibles

→ 194 initiatives inspirantes

→ Un panorama des acteurs de l’EEDD

✓Pour les professionnels : 

→ des webinaires « 1 h pour comprendre et agir »

→ des visites Biodiv’tour

→ des conférences et formations

✓Les scolaires & grand public :

→ Aires éducatives marines et terrestres

→ Les RDV nature

→ Fête de la nature

• Densifier mon cœur de ville tout en favorisant le cadre 
de vie – Volonne

• Transformer une cour d’école en une cour « Oasis » -
Monteux

• Cimetière jardin & extinction éclairage public – Villes-
sur-Auzon

• Renaturer un cours d’eau – Auriol
• Ville nature : de l'engagement à l’action – Le Cannet des 

Maures
• Un boulevard transformé en voie verte – Miramas
• Une cantine 100% bio et locale – Mouans-Sartoux
• Une coulée verte urbaine « comestible » - Avignon
• Désimperméabilisation et renaturation du parc 

d’activités du Roubian – Tarascon
• Une « coulée bleue » au cœur d’un écoquartir de 

centre-ville  - Cagnes sur mer
• Marseille et ses FUN – Marseille

11 visites Biodiv’Tour

100 acteurs accompagnant des actions de mobilisation 

177 Aires Éducatives marines et terrestres

Près 900 sorties référencées sur les RDV nature

http://www.arbe-regionsud.org/
http://www.arbe-regionsud.org/
http://www.arbe-regionsud.org/
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La Maison de Santé d’Aups [84]  : 
recyclage d’une piscine désaffectée et création d’espaces verts

© Gabrielle Voinot

© Gabrielle Voinot

© DREAL 
PACA

Un projet issu de la Banque de projets régionale sobriété foncière

Consulter la webcarto de la banque de projets ici

© DREAL 
PACA

© DREAL 
PACA

Recyclage urbain + renaturation

https://dreal-paca.dataviz.din.developpement-durable.gouv.fr/superset/dashboard/13/?native_filters_key=IDEawH6vGzoXJKea9guUC_DOHuhhpyimvQEbql1t-3uGTRMKcWR0UrRgh2riSSQb


Recyclage urbain + renaturation



Recyclage urbain + développement économique local



Recyclage urbain + développement économique local



MERCI



Pause de midi et organisation de l’après-

midi

Pause déjeuner de 13h à 14h 

Rendez-vous à 14h00 devant le bâtiment C pour la 

présentation du CEREMA et ensuite les ateliers.
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