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- PROTOCOLE TRANSACTION
PASSE EN VERTU DE L’ARTICLE 2044 [

ID : 083-248300493-20180628-C_2018_119-DE

Entre d’'une part,

La Communauté d’Agglomération Dracénoise, Etablissement Public de Coopération Intercommunale ayant
son siege Square Mozart — 83300 Draguignan représentée par son Président, Olivier Audibert-Troin en
vertu d’'une délibération n®............ccooiiiiiii endatedu .....................

Et d’autre part,
La société Colas Midi Méditerranée 193 Allée Vauban — 83618 Fréjus cedex SIRET 329 368 526 00946
représentée par M. ... ddment habilité a signer les présentes,

Il est convenu ce qui suit,
Préambule :

Depuis février 2018, la communauté d’agglomération procéde a 'aménagement de la ZAE dite de I'Ecluse,
aux Arcs sur Argens.

Dans ce contexte, et afin de ne pas retarder le chantier qui va permettre l'installation de 6 entreprises, il a
été nécessaire d’engager des prestations d’évacuation de terres excédentaires, sans formalisation par un
ordre de service ou un avenant.

Le marché de travaux initial a en effet été passé par la commune, et a ensuite été transféré a la
Communauté d’agglomération dans le cadre du transfert de la compétence « ZAE » (délibération du
conseil d’agglomération du 14 décembre 2017).

Du fait de la réception de ces travaux imprévus, un avenant n’est plus possible.

Ces travaux ayant été utiles a la collectivité, il est nécessaire de régler ce litige de maniére amiable et de
prévenir tout litige a naftre concernant cette situation ;

Les parties conviennent a cet effet de faire application de I'article 2044 du code civil

Article 1°" : Nature des préjudices indemnisables :
Les parties conviennent que les préjudices suivants sont indemnisables au titre de la présente transaction :

Travaux réalisés par la société Colas Midi Méditerranée ayant été utiles a la collectivité dans le cadre de la
réalisation du projet (prestations utiles a la collectivité incluant la TVA)

Les travaux concernés sont :
- Installation de chantier réduite pour un montant de 480 € TTC ;
- Balayage de la chaussée pour un montant de 11 880 € TTC ;
- Terrassement en déblais pour un montantde 81 180 € TTC ;
- Remblais en tout venant 0/60 pour un montant de 1 200 € TTC ;
- Niveleuse 140CV pour un montant de 1 056 € TTC.

Article 2 : Concessions réciproques
Les parties conviennent que la présente transaction solde tout litige né ou a naitre concernant I'objet des
présentes notamment en termes de dommages intéréts.

Article 3 : Montant des indemnités transactionnelles et modalités de réglement

Le montant global des indemnités transactionnelles est fixé a 95 796 € TTC (quatre-vingt-quinze-mille-
sept-cent-quatre-vingt-seize euros TTC) au profit de la société Colas Midi Méditerranée étant entendu que
les prestations utiles a la collectivité devront étre justifiées par des factures.
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Le réglement sera effectué selon les régles de la comptabilité publique des que Ta présente transaction
aura été notifiee par la Communauté d’agglomération dracénoise a la société Colas Midi Méditerranée.

Article 4 : Caractére exécutoire de la transaction

La présente transaction acquiert un caractére exécutoire selon les modalités définies par le code général
des collectivités territoriales concernant les actes des collectivités territoriales.

Elle sera notifiée a la société Colas Midi Méditerranée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Fait a Draguignan, le ..........................

Le Président, Pour la sociéteé,

Olivier Audibert-Troin





	

